

Delibera di G.M. n. 74 del 11.07.2000

Comune di Selegas
Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI “
COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE”.**

L'anno Duemila , addì UNDICI del Mese di Luglio , alle ore 08,30, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

assenti

- 1. PODDA MAURO**
- 2. DESOGUS PIETRO**

FENU GIORGIO

Totale presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario comunale Dr. Luigi Medda

Il Signor Podda Mauro, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

LA GIUNTA

VISTA la deliberazione di G.M. n. 124 del 03.12.1999, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di **COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE** redatto dal libero professionista, Ing. Maurizio Contu di Cagliari, dell'importo complessivo di Lire 265.263.695 di cui Lire 195.000.000 a base d'asta;

RICHIAMATO il contratto rep. N. 177 del 29.12.1999 con il quale detti lavori venivano affidati all'Impresa MELONI GIOVANNI, Via Vittorio Emanuele II, n. 29 - Siliqua, al prezzo di Lire 168.023.720;

CONSIDERATO che dopo la redazione del progetto esecutivo e durante il corso dei lavori si sono verificati alcuni problemi di natura intrinseca che non si sono potuti individuare all'atto della progettazione principale e che riguardano l'impianto a gas del montacarichi e di quello elettrico nonché alcuni adeguamenti di carattere funzionale;

VISTA la perizia all'uopo predisposta dal Direttore dei lavori, dalla quale risulta nessun aumento dell'importo del progetto principale in quanto sono stati utilizzati il ribasso d'asta e le somme a disposizione per imprevisti;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90;

ACCERTATO che è stato consultato il Segretario Comunale ai sensi dell'art. 17, comma 68 della Legge n.127/97;

VISTA la L.R. n. 38/94, così come modificata ed integrata;

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge,

DELIBERA

Per quanto indicato in premessa

Di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di **COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE** predisposta dal Direttore dei lavori Ing. Maurizio Contu di Cagliari, concludente con maggior importo contrattuale di Lire 26.976.280 senza alcun aumento dell'importo del progetto principale;

Di dare atto che, per effetto di detta perizia, il quadro economico risulta così modificato:

A) IMPORTO NETTO LAVORI Lire 195.000.000

B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche generali	Lire 39.690.663
Spese tecniche di perizia	Lire 2.309.108
IVA su lavori 10%	Lire 19.500.000
1,5% su lavori-Art.18 L.109	Lire 2.925.000
Imprevisti	Lire 2.029.587
Oneri per la sicurezza	
Compresa Iva 20%	Lire 3.900.000

TOTALE COMPLESSIVO Lire 265.263.695

- Di dare atto che la perizia in questione non comporta aumento di spesa rispetto al progetto principale approvato con delibera di G.M. n. 124 in data 03.12.1999;
- Di dare inoltre atto che l'opera in oggetto trova copertura con il finanziamento all'uopo disposto dalla RAS – Assessorato Igiene, Sanità e Sicurezza Sociale;

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi del comma 3° dell'art. 47 della L. 142/90.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
Podda

L'ASSESSORE ANZIANO
Desogus

IL SEGRETARIO COMUNALE
Medda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal __.__.____ e per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Inviata al _____ in data __.__.____ con Prot. N. _____

**ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
AI SENSI DELL'ART. 53 E 55 LEGGE 142/90**

UFFICIO TECNICO

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Aru

UFFICIO SEGRETERIA

**OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 68
DELLA LEGGE N. 127/97:**

NESSUNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Medda