

Delibera di G.M. n. 1 del 07.01.2002

**Comune di Selegas
Provincia di Cagliari**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 LAVORI DI
“COMPLETAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE II LOTTO-
AMPLIAMENTO CASA ANZIANO”.**

L'anno Duemiladue, addì sette del Mese di gennaio, alle ore 13.35, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano	presenti:	assenti
PISANO FRANCO SERGIO	si	
CONGIU FRANCESCO SILVIO	si	
CASULA GIORGIO		si
FRAU GIUSEPPE	si	
MUSCAS AUGUSTO		si

Totale presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa il Segretario comunale Dott. Luigi Medda

Il Dott. F. Sergio Pisano, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

LA GIUNTA

VISTA la deliberazione di G.M. n. 47 del 15.05.2000, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “COMPLETAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE II LOTTO-AMPLIAMENTO CASA ANZIANO” redatto dal libero professionista, Ing. Maurizio Contu di Cagliari, dell'importo complessivo di Lire 640.391.838 di cui Lire 498.880.777 a base d'asta;

RICHIAMATO il contratto rep. N. 188 del 16.12.2000 registrato fiscalmente a Cagliari in data 04.01.2001 al n. 37, con il quale detti lavori venivano affidati all'Impresa Sirigu Marco di Senorbi, al prezzo di Lire 432.741.420;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 83 del 12.10.2001, con la quale veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai suddetti lavori;

CONSIDERATO che dopo la redazione della stessa e durante il proseguimento dei lavori è sopravvenuta l'esigenza di elaborare una seconda perizia di variante;

VISTA la perizia suppletiva e di variante n. 2 all'uopo predisposta dal Direttore dei lavori, dalla quale risulta un maggior importo netto dei lavori di contratto di Lire 2.287.560;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000;

ACCERTATO che è stato consultato il Segretario Comunale ai sensi dell'art. 17, comma 68 della Legge n.127/97;

VISTA la L.R. n. 38/94, così come modificata ed integrata;

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge,

DELIBERA

Per quanto indicato in premessa,

Di approvare la perizia di variante n. 2 relativa ai lavori di "COMPLETAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE II LOTTO-AMPLIAMENTO CASA ANZIANO" predisposta dal Direttore dei lavori, Ing. Maurizio Contu, concludente con un maggior importo netto dei lavori di contratto di Lire 2.287.560;

Di dare atto che, per effetto di detta perizia, il quadro economico risulta così modificato:

- IMPORTO TOTALE LAVORI DI PERIZIA	Lire 445.967.590
- IVA AL 10% SUI LAVORI	Lire 44.596.759
- SPESE GENERALI, TECNICHE E DI PROGETTAZIONE DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI (IVA COMPRESA	Lire 76.378.645
- 1,5% SU LAVORI-ART. 18 L.109	Lire 7.483.211
- ECONOMIE D'APPALTO	Lire 62.986.071
- ONERI PER LA SICUREZZA	Lire 7.055.571
- IVA 10% ONERI SICUREZZA	Lire 705.557

TOTALE

Lire 645.173.404

- Di dare atto che la perizia in questione non comporta aumento di spesa rispetto al progetto principale approvato con delibera di G.M. n. 47 del 15.05.2000 mentre il maggior importo netto dei lavori trova copertura con le somme a disposizione;

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
Pisano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Medda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal __.__.____ e per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Inviata al _____ in data __.__.____ con Prot. N. _____

**ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
AI SENSI DELL'ART. 49, C. 1 DEL D. LGS. 267/2000**

UFFICIO TECNICO

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Aru

UFFICIO SEGRETERIA

**OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 97 COMMA 2 DEL D.
LGS. 267/2000:**

NESSUNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Medda