

Delibera di G.M. n. 18 del 23.02.2006

**Comune di Selegas
Provincia di Cagliari**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1
LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMNETO AREA PARCO GIOCHI
VIA CONTE CAO.**

L'anno DuemilaSEI addì ventitrè del Mese di febbraio alle ore 10,00 nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano	presenti:	assenti
PISANO FRANCO SERGIO	si	
CONGIU FRANCESCO SILVIO	si	
CASULA GIORGIO		si
FRAU GIUSEPPE	si	
MUSCAS AUGUSTO	si	

Totale presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Adalgisa Frau

Il Dott. Franco Sergio Pisano, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.04.2003 con la quale è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di cui trattasi redatto dal libero professionista Ing. Maurizio Loddo di Cagliari concludente in Euro 170.506,72;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 45 del 30.05.2003, con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo predisposto dal medesimo libero professionista;

RICHIAMATO il contratto rep. N. 237 del 17.05.2005 registrato fiscalmente a Cagliari in data 31.05.2005 al n. 2222, con il quale detti lavori venivano affidati all'Impresa RAVASTINI E SPIGA, s.r.l. Via Dante, n. 116, Quartu S.Elena, per un importo netto di Euro 73.495,725 compresi Euro 2.038,47 per oneri sicurezza;

DATO ATTO che in corso d'opera si è resa necessaria l'esecuzione di ulteriori lavori sostitutivi e aggiuntivi per i quali è stata predisposta una perizia di variante;

VISTA la suddetta perizia predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTA la L. 109/94 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 38/94, così come modificata ed integrata;

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge,

DELIBERA

Per quanto indicato in premessa,

Di approvare la perizia di variante n. 1 relativa ai lavori di "Sistemazione ed ampliamento area parco giochi Via Conte Cao", redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Di dare atto che, a seguito di detta perizia, il quadro economico dei lavori risulta come segue:

N	Descrizione	Importi		Variazioni	
		Progetto	Variante	In più	In meno
1	Importo lavori a base d'asta	81.538,70	85.520,19	3.981,49	
2	Ribasso d'asta del 12,364%	10.081,44	10.573,72	492,28	
3	Importo netto lavori	71.457,25	74.946,47	3.489,22	
4	Oneri per la sicurezza	2.038,47	2.140,39	101,92	
	Importo complessivo di contratto	73.495,72	77.086,86	3.591,14	
	Somme a disposizione				
5	Iva sui lavori e sicurezza 10%	7.349,57	7.708,69	359,11	
6	Spese Tecniche Generali	17.746,57	18.825,56	1.078,99	
7	Oneri per aiuto al R.P.		10.000,00	10.000,00	
8	Oneri art 18 legge 109/94	1.253,66	1.882,20	628,54	
9	Oneri vari per Iva, INPS, CNPAIA	9.882,91	3.765,11		6.117,80
10	Acquisizione aree	30.000,00	29.808,10		191,90
11	Oneri di ribasso a disposizione	11.089,60	11.631,09	541,49	
12	Oneri D.L.	19.688,69			19.688,69

13	Imprevisti		9.799,11	9.799,11		
14	Importo complessivo progetto	170.506,72	170.506,72			

Di dare atto che la perizia in questione non comporta aumento di spesa rispetto al progetto principale;

Di dare atto che i lavori del presente progetto sono finanziati con i fondi di cui all'art. 19 L.R. 37/98;

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE

Pisano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Frau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal __.__.____ e per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE

Inviata al _____ in data __.__.____ con Prot. N. _____

**ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
AI SENSI DELL'ART. 49, C. 1 DEL D. LGS. 267/2000
RELATIVE ALLA DELIBERA DI G.M. N. 18 DEL 23.02.2006**

**UFFICIO TECNICO
Favorevole**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Aru**

