

**Delibera di G.M. n. 48 del 12.05.2006**

**Comune di Selegas  
Provincia di Cagliari**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1  
LAVORI DI " RECUPERO CHIESA E SISTEMAZIONE PARCO S.VITALIA  
CONSORZIO DEI LAGHI E TURISMO FLUVIALE - L.R. 14/96 – P.I.A.  
NU15 –CA10."**

L'anno DuemilaSEI addì dodici del Mese di maggio alle ore 11,50 nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano	presenti:	assenti
PISANO FRANCO SERGIO	si	
CONGIU FRANCESCO SILVIO	si	
CASULA GIORGIO	si	
FRAU GIUSEPPE	si	
MUSCAS AUGUSTO		si

**Totale presenti n. 4 Assenti n. 1**

**Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Adalgisa Frau**

Il Dott. Franco Sergio Pisano, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 14 del 28.06.2004 con la quale veniva approvato il progetto preliminare relativo all'intervento di "Recupero della Chiesa e sistemazione Parco S.Vitalia - L.R. 14/96 –PIA NU15 CA10 – Consorzio dei Laghi e Turismo Fluviale" predisposto dal libero professionista Ing. Maurizio Loddo e concludente in Euro 476.791,50, pari al finanziamento concesso giusta determinazione n. 1410 in data 23.12.2003, a firma del Direttore del servizio Porti ed Opere di interesse locale dell'Assessorato dei LL.PP. della RAS;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 24 del 18.03.2005, con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo predisposto dal medesimo libero professionista;

RICHIAMATO il contratto rep. N. 246 del 29.11.2005 registrato fiscalmente a Cagliari in data 05.12.2005 al n. 4653, con il quale detti lavori venivano affidati all'Impresa PI.GE. di Pisano e Gessa, Via Olbia n. 1, Mandas, per un importo netto di Euro 319.564,37 compresi Euro 4.722,90 per oneri sicurezza;

DATO ATTO che in corso d'opera si è resa necessaria l'esecuzione di ulteriori lavori sostitutivi e aggiuntivi per i quali è stata predisposta una perizia di variante;

VISTA la suddetta perizia predisposta dal suddetto libero professionista;

VISTA la L. 109/94 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 38/94, così come modificata ed integrata;

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

Per quanto indicato in premessa,

Di approvare la perizia di variante n. 1 relativa ai lavori di "RECUPERO CHIESA E SISTEMAZIONE PARCO S. VITALIA" redatta dal libero professionista Ing. Maurizio Loddo;

Di dare atto che, a seguito di detta perizia, il quadro economico dei lavori risulta come segue:

N	Descrizione	Importi		Variazioni	
		Progetto	Variante	In più	In meno
1	Importo lavori a base d'asta	314.963,17			
2	Ribasso d'asta	121,70			121,70
3	Importo netto lavori	314.841,47	311.176,67		3.664,80
4	Oneri per la sicurezza	4.722,90			
	Importo complessivo di contratto	319.564,37	315.899,57		3.664,80
	Somme a disposizione				
5	Iva sui lavori e sicurezza 10%	31.968,61	31.589,96		378,65
6	Oneri per progettazione	38.689,53	38.689,53		
7	Oneri per coord. Sic. in fase progett.	13.928,81	13.928,81		
8	Oneri art 18 legge 109/94	6.393,72	6.393,72		

9	Oneri vari per Iva, INPS , CNPAIA	14.312,19	14.312,19			
10	Oneri per coord. Sic. In fase esec.	18.238,45	18.238,45			
11	Oneri di ribasso a disposizione					
12	Oneri D.L.	22.494,70	22.494,70			
13	Oneri vari per Iva, INPS , CNPAIA	11.079,42	11.079,42			
14	Oneri per redazione variante		4.165,00	4.165,00		
14	Residui a disposizione		0,15	0,15		
14	Importo complessivo progetto	476.791,50	476.791,50			

Di dare atto che la perizia in questione non comporta aumento di spesa rispetto al progetto principale;

Di dare atto che la copertura della spesa per i lavori è assicurata dal finanziamento concesso giusta determinazione n. 1410 in data 23.12.2003, a firma del Direttore del servizio Porti ed Opere di interesse locale dell'Assessorato dei LL.PP. della RAS, con specifica imputazione al cap. 3292 del bilancio 2004;

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

**Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:**

**IL PRESIDENTE**

Pisano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Frau

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal \_\_.\_\_.\_\_\_\_ e per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE**

---

Inviata al \_\_\_\_\_ in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_ con Prot. N. \_\_\_\_\_

---

**ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI  
AI SENSI DELL'ART. 49, C. 1 DEL D. LGS. 267/2000  
RELATIVE ALLA DELIBERA DI G.M. N. 48 DEL 12.05.2006**

**UFFICIO TECNICO  
Favorevole**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Aru**

