
ALLEGATO "A"

Comune di Selegas
Provincia di Sud Sardegna

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
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OGGETTO: Realizzazione di un parco attrezzato per attività sportive all'aperto

COMMITTENTE: Comune di Selegas.

CANTIERE: Via Rampi snc, Selegas (Sud Sardegna)

Selegas, 26/03/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. Lusso Valentina)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ing. Lusso Valentina)

Ing. Lusso Valentina
Via Daga 4
09040 Selegas (SU)
Tel.: 070985828 - Fax: -
E-Mail: valentina.lusso@comune.selegas.ca.it
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Recinzione area verde 15 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 3 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Posa di recinzioni e cancellate 4 g

Pavimentazioni e sistemazioni a verde 40 g

Massetti e sottofondi 10 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 5 g

Percorsi pedonali ed accessori 30 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 5 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 5 g

Piantumazione e posa superfici verdi 10 g

Formazione di tappeto erboso 5 g

Messa a dimora di piante 5 g

Irrigazione aree verdi 5 g

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 5 g

Impianti elettrici 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Illuminazione 17 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 3 g

Smobilizzo del cantiere 5 g
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